

## Contratação - Empreendimentos Reavaliados na 2ª Etapa da Margem Extraordinária

Data / Ordem de Protocolo	Protocolo	Tipo	UF	Ponto de conexão	Empreendimento	Núcleo CEG	Potência (MW)	MUST (MW)	Início Operação Comercial (Parecer de Acesso Original)	Nova data em Operação Comercial (Informado no Cadastro da Margem Extraordinária)	Status CUST
11/11/2022 18:24:45	SPA-0278/2022	EOL	BA	SE Irecê 230 kV	São Gabriel XII	053516-8	30,000	29,700	mar/26	01/08/2026	Termo Aditivo ao CUST assinado
11/11/2022 18:24:45	SPA-0278/2022	EOL	BA	SE Irecê 230 kV	São Gabriel XIII	053517-6	42,000	41,580	mar/26	01/08/2026	Termo Aditivo ao CUST assinado
11/11/2022 18:24:45	SPA-0278/2022	EOL	BA	SE Irecê 230 kV	São Gabriel XIV	053518-4	42,000	41,580	mar/26	01/08/2026	Termo Aditivo ao CUST assinado
11/11/2022 18:24:45	SPA-0278/2022	EOL	BA	SE Irecê 230 kV	São Gabriel XV	053519-2	48,000	47,520	mar/26	01/08/2026	Termo Aditivo ao CUST assinado
20/12/2022 17:16:53	RPA-0111/2022	UFV	PB	SE Santa Luzia II 500 kV	Santa Luzia 10	049694-4	50,000	49,300	ago/24		Não celebrou Termo Aditivo ao CUST
20/12/2022 17:16:53	RPA-0111/2022	UFV	PB	SE Santa Luzia II 500 kV	Santa Luzia 11	049695-2	50,000	49,300	set/24		Não celebrou Termo Aditivo ao CUST
20/12/2022 17:16:53	RPA-0111/2022	UFV	PB	SE Santa Luzia II 500 kV	Santa Luzia 12	049696-0	50,000	49,300	out/24		Não celebrou Termo Aditivo ao CUST
20/12/2022 17:16:53	RPA-0111/2022	UFV	PB	SE Santa Luzia II 500 kV	Santa Luzia 13	049697-9	50,000	49,300	nov/24		Não celebrou Termo Aditivo ao CUST
20/12/2022 17:16:53	RPA-0111/2022	UFV	PB	SE Santa Luzia II 500 kV	Santa Luzia 14	049698-7	50,000	49,300	dez/24		Não celebrou Termo Aditivo ao CUST
14/02/2023 11:53:02	SPA-0033/2023	EOL	PB	SE Santa Luzia II 500 kV	Serra do Seridó X	040615-5	34,800	34,800	dez/23	01/01/2024	Termo Aditivo ao CUST assinado
14/02/2023 11:53:02	SPA-0033/2023	EOL	PB	SE Santa Luzia II 500 kV	Serra do Seridó XVI	051574-4	46,400	46,400	nov/23	01/01/2024	Termo Aditivo ao CUST assinado
14/02/2023 11:53:02	SPA-0033/2023	EOL	PB	SE Santa Luzia II 500 kV	Serra do Seridó XVII	051575-2	34,800	34,800	dez/23	01/01/2024	Termo Aditivo ao CUST assinado

**Contratação - Empreendimentos Contemplados na 2ª Etapa da Margem Extraordinária**

Data / Ordem de Protocolo	Protocolo	Tipo	UF	Ponto de conexão	Empreendimento	Núcleo CEG	Potência (MW)	MUST (MW)	Início Operação Comercial (Parecer de Acesso Original)	Nova data em Operação Comercial (Informado no Cadastro da Margem Extraordinária)	Status CUST
24/10/2022 19:56:38	SPA-0268/2022	UFV	MG	SE Pirapora 2 345 kV	São Miguel 1	050804-7	50,000	49,500	mai/26	01/05/2026	CUST não assinado (*)
24/10/2022 19:56:38	SPA-0268/2022	UFV	MG	SE Pirapora 2 345 kV	São Miguel 2	050805-5	50,000	49,500	mai/26	01/05/2026	CUST não assinado (*)
24/10/2022 19:56:38	SPA-0268/2022	UFV	MG	SE Pirapora 2 345 kV	São Miguel 3	050806-3	50,000	49,500	mai/26	01/05/2026	CUST não assinado (*)
24/10/2022 19:56:38	SPA-0268/2022	UFV	MG	SE Pirapora 2 345 kV	São Miguel 4	050807-1	50,000	49,500	mai/26	01/05/2026	CUST não assinado (*)
24/10/2022 19:56:38	SPA-0268/2022	UFV	MG	SE Pirapora 2 345 kV	São Miguel 5	050808-0	50,000	49,500	mai/26	01/05/2026	CUST não assinado (*)
10/11/2022 13:54:54	SPA-0276/2022	UFV	MG	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	Álamo I	049631-6	41,244	40,274	jul/26	02/07/2029	CUST não assinado (*)
10/11/2022 13:54:54	SPA-0276/2022	UFV	MG	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	Álamo II	049632-4	41,244	40,274	jul/26	02/07/2029	CUST não assinado (*)
10/11/2022 13:54:54	SPA-0276/2022	UFV	MG	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	Álamo III	049633-2	41,244	40,274	jul/26	02/07/2029	CUST não assinado (*)
10/11/2022 13:54:54	SPA-0276/2022	UFV	MG	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	Álamo IV	049634-0	41,244	40,274	jul/26	02/07/2029	CUST não assinado (*)
10/11/2022 13:54:54	SPA-0276/2022	UFV	MG	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	Álamo IX	049639-1	30,933	30,264	jul/26	02/07/2029	CUST não assinado (*)
10/11/2022 13:54:54	SPA-0276/2022	UFV	MG	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	Álamo V	049635-9	41,244	40,274	jul/26	02/07/2029	CUST não assinado (*)
10/11/2022 13:54:54	SPA-0276/2022	UFV	MG	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	Álamo VI	049636-7	41,244	40,274	jul/26	02/07/2029	CUST não assinado (*)
10/11/2022 13:54:54	SPA-0276/2022	UFV	MG	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	Álamo VII	049637-5	41,244	40,274	jul/26	02/07/2029	CUST não assinado (*)
10/11/2022 13:54:54	SPA-0276/2022	UFV	MG	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	Álamo VIII	049638-3	41,244	40,274	jul/26	02/07/2029	CUST não assinado (*)
10/11/2022 13:54:54	SPA-0276/2022	UFV	MG	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	Álamo X	049640-5	41,244	40,274	jul/26	02/07/2029	CUST não assinado (*)
10/11/2022 13:54:54	SPA-0276/2022	UFV	MG	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	Álamo XI	049641-3	41,244	40,274	jul/26	02/07/2029	CUST não assinado (*)
10/11/2022 13:54:54	SPA-0276/2022	UFV	MG	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	Álamo XII	049642-1	41,244	40,274	jul/26	02/07/2029	CUST não assinado (*)
10/11/2022 13:54:54	SPA-0276/2022	UFV	MG	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	Álamo XIII	049643-0	41,244	40,274	jul/26	02/07/2029	CUST não assinado (*)
10/11/2022 13:54:54	SPA-0276/2022	UFV	MG	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	Álamo XIV	049645-6	41,244	40,274	jul/26	02/07/2029	CUST não assinado (*)
10/11/2022 13:54:54	SPA-0276/2022	UFV	MG	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	Álamo XV	049646-4	30,933	30,264	jul/26	02/07/2029	CUST não assinado (*)
20/12/2022 15:18:03	RPA-0110/2022	UFV	BA	SE Bom Jesus da Lapa II 500 kV	Boca do Riacho 1	046873-8	48,000	45,980	jul/25	01/05/2027	CUST assinado
20/12/2022 15:18:03	RPA-0110/2022	UFV	BA	SE Bom Jesus da Lapa II 500 kV	Boca do Riacho 2	046874-6	48,000	45,980	jul/25	01/05/2027	CUST assinado
20/12/2022 15:18:03	RPA-0110/2022	UFV	BA	SE Bom Jesus da Lapa II 500 kV	Boca do Riacho 3	046886-0	48,000	45,980	jul/25	01/05/2027	CUST assinado
20/12/2022 15:18:03	RPA-0110/2022	UFV	BA	SE Bom Jesus da Lapa II 500 kV	Boca do Riacho 4	046887-8	48,000	45,980	jul/25	01/05/2027	CUST assinado
20/12/2022 15:18:03	RPA-0110/2022	UFV	BA	SE Bom Jesus da Lapa II 500 kV	Boca do Riacho 5	046888-6	48,000	45,980	jul/25	01/05/2027	CUST assinado
20/12/2022 15:18:03	RPA-0110/2022	UFV	BA	SE Bom Jesus da Lapa II 500 kV	Boca do Riacho 6	046889-4	28,000	26,820	jul/25	01/05/2027	CUST assinado
20/12/2022 15:18:03	RPA-0110/2022	UFV	BA	SE Bom Jesus da Lapa II 500 kV	Boca do Riacho 7	046890-8	48,000	45,980	jul/25	01/05/2027	CUST assinado
20/12/2022 15:18:03	RPA-0110/2022	UFV	BA	SE Bom Jesus da Lapa II 500 kV	Boca do Riacho 8	046891-6	48,000	45,980	jul/25	01/05/2027	CUST assinado
20/12/2022 15:18:03	RPA-0110/2022	UFV	BA	SE Bom Jesus da Lapa II 500 kV	Boca do Riacho 9	046892-4	48,000	45,980	jul/25	01/05/2027	CUST assinado
20/12/2022 15:18:03	RPA-0110/2022	UFV	BA	SE Bom Jesus da Lapa II 500 kV	Boca do Riacho 10	046875-4	48,000	45,980	jul/25	01/05/2027	CUST assinado
20/12/2022 15:18:03	RPA-0110/2022	UFV	BA	SE Bom Jesus da Lapa II 500 kV	Boca do Riacho 11	046876-2	48,000	45,980	jul/25	01/05/2027	CUST assinado
20/12/2022 15:18:03	RPA-0110/2022	UFV	BA	SE Bom Jesus da Lapa II 500 kV	Boca do Riacho 12	046877-0	48,000	45,980	jul/25	01/05/2027	CUST assinado
20/12/2022 15:18:03	RPA-0110/2022	UFV	BA	SE Bom Jesus da Lapa II 500 kV	Boca do Riacho 13	046878-9	48,000	45,980	jul/25	01/05/2027	CUST assinado

Data / Ordem de Protocolo	Protocolo	Tipo	UF	Ponto de conexão	Empreendimento	Núcleo CEG	Potência (MW)	MUST (MW)	Início Operação Comercial (Parecer de Acesso Original)	Nova data em Operação Comercial (Informado no Cadastro da Margem Extraordinária)	Status CUST
20/12/2022 15:18:03	RPA-0110/2022	UFV	BA	SE Bom Jesus da Lapa II 500 kV	Boca do Riacho 14	046879-7	48,000	45,980	jul/25	01/05/2027	CUST assinado
20/12/2022 15:18:03	RPA-0110/2022	UFV	BA	SE Bom Jesus da Lapa II 500 kV	Boca do Riacho 15	046880-0	44,000	42,152	jul/25	01/05/2027	CUST assinado
20/12/2022 15:18:03	RPA-0110/2022	UFV	BA	SE Bom Jesus da Lapa II 500 kV	Boca do Riacho 16	046881-9	48,000	45,980	jul/25	01/05/2027	CUST assinado
20/12/2022 15:18:03	RPA-0110/2022	UFV	BA	SE Bom Jesus da Lapa II 500 kV	Boca do Riacho 17	046882-7	48,000	45,980	jul/25	01/05/2027	CUST assinado
20/12/2022 15:18:03	RPA-0110/2022	UFV	BA	SE Bom Jesus da Lapa II 500 kV	Boca do Riacho 18	046883-5	48,000	45,980	jul/25	01/05/2027	CUST assinado
20/12/2022 15:18:03	RPA-0110/2022	UFV	BA	SE Bom Jesus da Lapa II 500 kV	Boca do Riacho 19	046884-3	48,000	45,980	jul/25	01/05/2027	CUST assinado
12/01/2023 14:43:59	SPA-0009/2023	UFV	MG	SE Janaúba 6 500 kV	Barreiro I	048574-8	42,000	41,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
12/01/2023 14:43:59	SPA-0009/2023	UFV	MG	SE Janaúba 6 500 kV	Barreiro II	048575-6	42,000	41,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
12/01/2023 14:43:59	SPA-0009/2023	UFV	MG	SE Janaúba 6 500 kV	Barreiro III	048576-4	48,000	47,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
12/01/2023 14:43:59	SPA-0009/2023	UFV	MG	SE Janaúba 6 500 kV	Barreiro IV	048577-2	42,000	41,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
12/01/2023 14:43:59	SPA-0009/2023	UFV	MG	SE Janaúba 6 500 kV	Barreiro IX	048582-9	42,000	41,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
12/01/2023 14:43:59	SPA-0009/2023	UFV	MG	SE Janaúba 6 500 kV	Barreiro V	048578-0	42,000	41,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
12/01/2023 14:43:59	SPA-0009/2023	UFV	MG	SE Janaúba 6 500 kV	Barreiro VI	048579-9	42,000	41,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
12/01/2023 14:43:59	SPA-0009/2023	UFV	MG	SE Janaúba 6 500 kV	Barreiro VII	048580-2	36,000	35,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
12/01/2023 14:43:59	SPA-0009/2023	UFV	MG	SE Janaúba 6 500 kV	Barreiro VIII	048581-0	42,000	41,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
12/01/2023 14:43:59	SPA-0009/2023	UFV	MG	SE Janaúba 6 500 kV	Barreiro X	048583-7	42,000	41,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
12/01/2023 14:43:59	SPA-0009/2023	UFV	MG	SE Janaúba 6 500 kV	Barreiro XI	048584-5	42,000	41,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
12/01/2023 14:43:59	SPA-0009/2023	UFV	MG	SE Janaúba 6 500 kV	Barreiro XII	048585-3	42,000	41,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
12/01/2023 14:43:59	SPA-0009/2023	UFV	MG	SE Janaúba 6 500 kV	Barreiro XIII	048586-1	36,000	35,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
02/02/2023 17:36:04	SPA-0023/2023	EOL	PB	SE Santa Luzia II 500 kV	Ventos de São Rafael 01	049664-2	58,500	58,500	dez/23	01/10/2024	CUST assinado
02/02/2023 17:36:04	SPA-0023/2023	EOL	PB	SE Santa Luzia II 500 kV	Ventos de São Rafael 02	049665-0	63,000	63,000	dez/23	01/10/2024	CUST assinado
02/02/2023 17:36:04	SPA-0023/2023	EOL	PB	SE Santa Luzia II 500 kV	Ventos de São Rafael 03	049666-9	63,000	63,000	dez/23	01/10/2024	CUST assinado
02/02/2023 17:36:04	SPA-0023/2023	EOL	PB	SE Santa Luzia II 500 kV	Ventos de São Rafael 04	049667-7	58,500	58,500	dez/23	01/10/2024	CUST assinado
02/02/2023 17:36:04	SPA-0023/2023	EOL	PB	SE Santa Luzia II 500 kV	Ventos de São Rafael 05	049668-5	63,000	63,000	dez/23	01/10/2024	CUST assinado
02/02/2023 17:36:04	SPA-0023/2023	EOL	PB	SE Santa Luzia II 500 kV	Ventos de São Rafael 06	049669-3	63,000	63,000	dez/23	01/10/2024	CUST assinado
02/02/2023 17:36:04	SPA-0023/2023	EOL	PB	SE Santa Luzia II 500 kV	Ventos de São Rafael 07	049670-7	63,000	63,000	dez/23	01/10/2024	CUST assinado
02/02/2023 17:36:04	SPA-0023/2023	EOL	PB	SE Santa Luzia II 500 kV	Ventos de São Rafael 08	049671-5	63,000	63,000	dez/23	01/10/2024	CUST assinado
02/02/2023 17:36:04	SPA-0023/2023	EOL	PB	SE Santa Luzia II 500 kV	Ventos de São Rafael 09	050015-1	63,000	63,000	dez/23	01/10/2024	CUST assinado
02/02/2023 17:36:04	SPA-0023/2023	EOL	PB	SE Santa Luzia II 500 kV	Ventos de São Rafael 10	050016-0	63,000	63,000	dez/23	01/10/2024	CUST assinado
22/02/2023 19:37:30	SPA-0039/2023	UFV	MG	SE São Simão 500 kV	Barreiro XVIII	048591-8	48,000	47,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
22/02/2023 19:37:30	SPA-0039/2023	UFV	MG	SE São Simão 500 kV	Barreiro XX	048593-4	42,000	41,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
22/02/2023 19:37:30	SPA-0039/2023	UFV	MG	SE São Simão 500 kV	Barreiro XXI	048594-2	36,000	35,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
22/02/2023 19:37:30	SPA-0039/2023	UFV	MG	SE São Simão 500 kV	Barreiro XXII	048595-0	42,000	41,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
22/02/2023 19:37:30	SPA-0039/2023	UFV	MG	SE São Simão 500 kV	Barreiro XXIII	048596-9	48,000	47,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)

Data / Ordem de Protocolo	Protocolo	Tipo	UF	Ponto de conexão	Empreendimento	Núcleo CEG	Potência (MW)	MUST (MW)	Início Operação Comercial (Parecer de Acesso Original)	Nova data em Operação Comercial (Informado no Cadastro da Margem Extraordinária)	Status CUST
22/02/2023 19:37:30	SPA-0039/2023	UFV	MG	SE São Simão 500 kV	Barreiro XXIV	048597-7	48,000	47,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
22/02/2023 19:37:30	SPA-0039/2023	UFV	MG	SE São Simão 500 kV	Barreiro XXIX	050770-9	48,000	47,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
22/02/2023 19:37:30	SPA-0039/2023	UFV	MG	SE São Simão 500 kV	Barreiro XXV	048598-5	42,000	41,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
22/02/2023 19:37:30	SPA-0039/2023	UFV	MG	SE São Simão 500 kV	Barreiro XXVI	048599-3	42,000	41,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
22/02/2023 19:37:30	SPA-0039/2023	UFV	MG	SE São Simão 500 kV	Barreiro XXVII	048600-0	42,000	41,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
22/02/2023 19:37:30	SPA-0039/2023	UFV	MG	SE São Simão 500 kV	Barreiro XXVIII	050769-5	48,000	47,800	ago/26	17/10/2026	CUST não assinado (*)
23/02/2023 17:00:08	SPA-0040/2023	UFV	RN	SE Jaguaruana II 230 kV	Jaguar 1	052364-0	44,992	44,092	ago/26	30/09/2026	CUST não assinado (*)
23/02/2023 17:00:08	SPA-0040/2023	UFV	RN	SE Jaguaruana II 230 kV	Jaguar 2	052365-8	44,992	44,092	ago/26	30/09/2026	CUST não assinado (*)
23/02/2023 17:00:08	SPA-0040/2023	UFV	RN	SE Jaguaruana II 230 kV	Jaguar 3	052366-6	44,992	44,092	ago/26	30/09/2026	CUST não assinado (*)
23/02/2023 17:00:08	SPA-0040/2023	UFV	RN	SE Jaguaruana II 230 kV	Jaguar 4	052367-4	44,992	44,092	ago/26	30/09/2026	CUST não assinado (*)
23/02/2023 17:00:08	SPA-0040/2023	UFV	RN	SE Jaguaruana II 230 kV	Jaguar 5	052368-2	44,992	44,092	ago/26	30/09/2026	CUST não assinado (*)
23/02/2023 17:00:08	SPA-0040/2023	UFV	RN	SE Jaguaruana II 230 kV	Jaguar 6	052369-0	44,992	44,092	ago/26	30/09/2026	CUST não assinado (*)
23/02/2023 17:00:08	SPA-0040/2023	UFV	RN	SE Jaguaruana II 230 kV	Jaguar 7	052370-4	44,992	44,092	ago/26	30/09/2026	CUST não assinado (*)
23/02/2023 17:00:08	SPA-0040/2023	UFV	RN	SE Jaguaruana II 230 kV	Jaguar 8	052371-2	39,368	38,580	ago/26	30/09/2026	CUST não assinado (*)
20/03/2023 13:29:27	SPA-0062/2023	UFV	MG	SE Arinos 2 500 kV	Veredas 9	056422-2	48,000	47,800	set/26	28/11/2026	CUST não assinado (*)
20/03/2023 13:29:27	SPA-0062/2023	UFV	MG	SE Arinos 2 500 kV	Veredas 10	056423-0	48,000	47,800	set/26	28/11/2026	CUST não assinado (*)
20/03/2023 13:29:27	SPA-0062/2023	UFV	MG	SE Arinos 2 500 kV	Veredas 11	056424-9	48,000	47,800	set/26	28/11/2026	CUST não assinado (*)
20/03/2023 13:29:27	SPA-0062/2023	UFV	MG	SE Arinos 2 500 kV	Veredas 12	056425-7	48,000	47,800	set/26	28/11/2026	CUST não assinado (*)
20/03/2023 13:29:27	SPA-0062/2023	UFV	MG	SE Arinos 2 500 kV	Veredas 13	056426-5	48,000	47,800	set/26	28/11/2026	CUST não assinado (*)
20/03/2023 13:29:27	SPA-0062/2023	UFV	MG	SE Arinos 2 500 kV	Veredas 14	056427-3	48,000	47,800	set/26	28/11/2026	CUST não assinado (*)
28/03/2023 15:37:13	SPA-0071/2023	EOL	CE	SE Tianguá II 230 kV	Santa Clara I	032931-2	31,500	31,027	nov/25	08/11/2026	CUST não assinado (*)
28/03/2023 15:37:13	SPA-0071/2023	EOL	CE	SE Tianguá II 230 kV	Santa Clara III	032932-0	31,500	31,027	nov/25	08/11/2026	CUST não assinado (*)
28/03/2023 15:37:13	SPA-0071/2023	EOL	CE	SE Tianguá II 230 kV	Santa Clara IV	032933-9	31,500	31,027	nov/25	08/11/2026	CUST não assinado (*)
28/03/2023 15:37:13	SPA-0071/2023	EOL	CE	SE Tianguá II 230 kV	Santa Clara V	032934-7	31,500	31,027	nov/25	08/11/2026	CUST não assinado (*)
28/03/2023 15:37:13	SPA-0071/2023	EOL	CE	SE Tianguá II 230 kV	Santa Clara VI	032935-5	31,500	31,027	nov/25	08/11/2026	CUST não assinado (*)
28/03/2023 15:37:13	SPA-0071/2023	EOL	CE	SE Tianguá II 230 kV	Santa Clara VII	032936-3	27,000	26,600	nov/25	08/11/2026	CUST não assinado (*)
28/03/2023 15:37:13	SPA-0071/2023	EOL	CE	SE Tianguá II 230 kV	Santa Clara VIII	032937-1	31,500	31,027	nov/25	08/11/2026	CUST não assinado (*)
06/04/2023 18:45:51	SPA-0081/2023	UFV	PI	SE Parnaíba III 500 kV	Litoral Piauiense I	057877-0	50,000	50,000	nov/26	01/01/2027	CUST não assinado (*)
06/04/2023 18:45:51	SPA-0081/2023	UFV	PI	SE Parnaíba III 500 kV	Litoral Piauiense II	057878-9	50,000	50,000	nov/26	01/01/2027	CUST não assinado (*)
06/04/2023 18:45:51	SPA-0081/2023	UFV	PI	SE Parnaíba III 500 kV	Litoral Piauiense III	057879-7	50,000	50,000	nov/26	01/01/2027	CUST não assinado (*)
06/04/2023 18:45:51	SPA-0081/2023	UFV	PI	SE Parnaíba III 500 kV	Litoral Piauiense IV	057880-0	50,000	50,000	nov/26	01/01/2027	CUST não assinado (*)
06/04/2023 18:45:51	SPA-0081/2023	UFV	PI	SE Parnaíba III 500 kV	Litoral Piauiense IX	057885-1	50,000	50,000	dez/26	01/01/2027	CUST não assinado (*)
06/04/2023 18:45:51	SPA-0081/2023	UFV	PI	SE Parnaíba III 500 kV	Litoral Piauiense V	057881-9	50,000	50,000	nov/26	01/01/2027	CUST não assinado (*)
06/04/2023 18:45:51	SPA-0081/2023	UFV	PI	SE Parnaíba III 500 kV	Litoral Piauiense VI	057882-7	50,000	50,000	nov/26	01/01/2027	CUST não assinado (*)

Data / Ordem de Protocolo	Protocolo	Tipo	UF	Ponto de conexão	Empreendimento	Núcleo CEG	Potência (MW)	MUST (MW)	Início Operação Comercial (Parecer de Acesso Original)	Nova data em Operação Comercial (Informado no Cadastro da Margem Extraordinária)	Status CUST
06/04/2023 18:45:51	SPA-0081/2023	UFV	PI	SE Parnaíba III 500 kV	Litoral Piauiense VII	057883-5	50,000	50,000	nov/26	01/01/2027	CUST não assinado (*)
06/04/2023 18:45:51	SPA-0081/2023	UFV	PI	SE Parnaíba III 500 kV	Litoral Piauiense VIII	057884-3	50,000	50,000	nov/26	01/01/2027	CUST não assinado (*)
06/04/2023 18:45:51	SPA-0081/2023	UFV	PI	SE Parnaíba III 500 kV	Litoral Piauiense X	057886-0	50,000	50,000	dez/26	01/01/2027	CUST não assinado (*)
06/04/2023 18:45:51	SPA-0081/2023	UFV	PI	SE Parnaíba III 500 kV	Litoral Piauiense XI	057887-8	50,000	50,000	dez/26	01/01/2027	CUST não assinado (*)
06/04/2023 18:45:51	SPA-0081/2023	UFV	PI	SE Parnaíba III 500 kV	Litoral Piauiense XII	057888-6	50,000	50,000	dez/26	01/01/2027	CUST não assinado (*)
06/04/2023 18:45:51	SPA-0081/2023	UFV	PI	SE Parnaíba III 500 kV	Litoral Piauiense XIII	057889-4	50,000	50,000	dez/26	01/01/2027	CUST não assinado (*)
06/04/2023 18:45:51	SPA-0081/2023	UFV	PI	SE Parnaíba III 500 kV	Litoral Piauiense XIV	057890-8	50,000	50,000	dez/26	01/01/2027	CUST não assinado (*)
06/04/2023 18:45:51	SPA-0081/2023	UFV	PI	SE Parnaíba III 500 kV	Litoral Piauiense XIX	057895-9	50,000	50,000	jan/27	01/01/2027	CUST não assinado (*)
06/04/2023 18:45:51	SPA-0081/2023	UFV	PI	SE Parnaíba III 500 kV	Litoral Piauiense XV	057891-6	50,000	50,000	dez/26	01/01/2027	CUST não assinado (*)
06/04/2023 18:45:51	SPA-0081/2023	UFV	PI	SE Parnaíba III 500 kV	Litoral Piauiense XVI	057892-4	50,000	50,000	jan/27	01/01/2027	CUST não assinado (*)
06/04/2023 18:45:51	SPA-0081/2023	UFV	PI	SE Parnaíba III 500 kV	Litoral Piauiense XVII	057893-2	50,000	50,000	jan/27	01/01/2027	CUST não assinado (*)
06/04/2023 18:45:51	SPA-0081/2023	UFV	PI	SE Parnaíba III 500 kV	Litoral Piauiense XVIII	057894-0	50,000	50,000	jan/27	01/01/2027	CUST não assinado (*)
06/04/2023 18:45:51	SPA-0081/2023	UFV	PI	SE Parnaíba III 500 kV	Litoral Piauiense XX	057896-7	50,000	50,000	jan/27	01/01/2027	CUST não assinado (*)
06/04/2023 18:45:51	SPA-0081/2023	UFV	PI	SE Parnaíba III 500 kV	Litoral Piauiense XXI	057897-5	50,000	50,000	jan/27	01/01/2027	CUST não assinado (*)
06/04/2023 18:45:51	SPA-0081/2023	UFV	PI	SE Parnaíba III 500 kV	Litoral Piauiense XXII	057898-3	50,000	50,000	jan/27	01/01/2027	CUST não assinado (*)
18/04/2023 00:00:40	SPA-0092/2023	UFV	CE	SE Sobral III 230 kV	Sobral I	040766-6	90,000	89,980	dez/23	10/11/2026	CUST não assinado (*)

(\*) O Parecer de Acesso se torna nulo, devido a não-celebração do CUST.