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1. EMISSÃO DOS TERMOS DE LIBERAÇÃO PARA AS FUNÇÕES TRANSMISSÃO COM ESTABELECIMENTO 
PRÉVIO DE RECEITA

1.1. Solicitação dos Termos de Liberação 

1.1.1.  O agente de transmissão solicita os termos de liberação por Função Transmissão (FT) ou Grupo de FT, 
conforme definido no contrato de concessão ou ato autorizativo, em sistema computacional do ONS.

1.1.1.1.  A solicitação dos termos de liberação para FT ou Grupo de FT associados a seccionamento de linhas 
de transmissão deverá ser feita em conjunto, quando agente de transmissão responsável pela implantação 
do seccionamento for diferente do agente de transmissão responsável pela linha de transmissão a ser 
seccionada. 

1.1.2.  Antes de solicitar os termos de liberação, o agente de transmissão deve atender aos requisitos e prazos 
estabelecidos nos Procedimentos de Rede e nos contratos de concessão ou atos autorizativos para envio das 
informações requeridas no processo de integração de FT ou Grupo de FT, sem pendências impeditivas 
próprias.

1.1.2.1.  Para o caso de Grupo de FT, os requisitos e prazos devem ser atendidos para todas as FT do Grupo 
quando da solicitação de Termo de Liberação com Pendências (TLP), Termo de Liberação de Receita (TLR) ou 
Termo de Liberação Definitivo (TLD).

1.1.2.2.  O ONS negará a emissão de Termo de Liberação caso o agente de transmissão não atenda aos prazos 
estabelecidos e isso impacte no processo de emissão do termo de liberação.

1.2. Emissão do Termo de Liberação para Teste (TLT)

1.2.1.  O agente de transmissão solicita ao ONS o TLT contendo a Declaração de Conformidade para 
Solicitação de TL apresentada no ANEXO A – Declaração de Conformidade para Solicitação de Termo De 
Liberação

1.2.1.1.  Caso existam Pendências Impeditivas de Terceiros ou de Caráter Sistêmico que impeçam a realização 
do teste com carga, o agente de transmissão indica essas pendências na Declaração apresentada no ANEXO 
A – Declaração de Conformidade para Solicitação de Termo De Liberação.

1.2.1.2.  O agente de transmissão pode solicitar o TLT por FT ou para parte de uma FT, mesmo que a FT seja 
parte de um Grupo de FT.

1.2.1.3.  O agente de transmissão está dispensado de solicitar TLT para reforços e melhorias em instalações 
não classificadas como Rede Básica ou como destinadas às interligações internacionais.

1.2.2.  O ONS elabora e emite o TLT, após a verificação do atendimento aos requisitos impeditivos dos 
Procedimentos de Rede para operação em teste exemplificados no ANEXO C, contendo:

(a) a identificação do agente de transmissão;

(b) a identificação do contrato de concessão ou do ato autorizativo que outorgou as ampliações, reforços 
ou melhorias;

(c) a identificação das FT associadas às ampliações, reforços ou melhorias em implantação;

(d) a descrição das ampliações, reforços ou melhorias; e

(e) a relação das Pendências Não Impeditivas, os eventuais requisitos não atendidos, as adequações 
necessárias e os respectivos prazos para a solução dos mesmos.
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1.2.3.  O ONS informa ao agente de transmissão da emissão do TLT.

1.2.4.  Caso existam Pendências Impeditivas Próprias do agente de transmissão para Operação em Teste da 
FT ou Grupo de FT, o ONS nega a emissão do TLT e informa ao agente de transmissão os impedimentos 
verificados.

1.2.4.1.  Após a solução das Pendência Impeditivas de Terceiros ou das Pendências Impeditivas de Caráter 
Sistêmico para Operação em Teste da instalação, o agente de transmissão realiza nova solicitação de TLT ao 
ONS.

1.3. Emissão do Termo de Liberação com Pendências (TLP)

1.3.1.  O agente de transmissão solicita ao ONS o TLP contendo a Declaração de Conformidade para 
Solicitação de TL apresentada no ANEXO A – Declaração de Conformidade para Solicitação de Termo De 
Liberação.

1.3.2.  O ONS elabora e emite o TLP, após a verificação do atendimento aos requisitos impeditivos dos 
Procedimentos de Rede para operação em comercial com pendências não impeditivas exemplificados no 
ANEXO C – Requisitos Impeditivos para Emissão de Termos de Liberação para Ampliações, Reforços e 
Melhorias (Rede Básica, DIT, ICG e IEG)Error! Reference source not found., contendo:

(a) a identificação do agente de transmissão;

(b) a identificação do contrato de concessão ou do ato autorizativo que outorgou as ampliações, reforços 
ou melhorias;

(c) a identificação das FT associadas às ampliações, reforços ou melhorias integradas;

(d) a descrição das ampliações, reforços ou melhorias;

(e) a relação das Pendências Não Impeditivas Próprias, dos eventuais requisitos não atendidos, das 
adequações necessárias e os respectivos prazos para a solução de cada um;

(f) as datas acordadas e executadas de início e término da Operação em Teste das ampliações, reforços 
ou melhorias; e

(g) a data de entrada em Operação Comercial com Pendências, que deve ser igual ou posterior às datas: 

(1) de conclusão dos testes de comissionamento e integração;

(2) de efetiva disponibilização para operação declarada em tempo real;

(3) de solução das Pendências Impeditivas Próprias à operação integrada ao SIN;

(4) de solução das Pendências Impeditivas de Terceiros ou Pendências Impeditivas de Caráter 
Sistêmico à operação integrada ao SIN;

(5)  de solicitação do TLP ao ONS; e

(6) estabelecida no contrato de concessão ou ato autorizativo.

1.3.2.1.  Para FT ou Grupo de FT não classificada como Rede Básica ou destinada à interligação internacional, 
o ONS emite o TLP no Relatório Trimestral de Termos de Liberação para Reforços em Instalações de 
Transmissão não integrantes da Rede Básica.

1.3.3.  O ONS informa ao agente de transmissão e à ANEEL a emissão do TLP.

1.3.4.  Caso existam Pendências Impeditivas Próprias para Operação Comercial com Pendências, o ONS nega 
a emissão do TLP e informa ao agente de transmissão os impedimentos verificados.
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1.3.4.1.  Após a solução das Pendências Impeditivas Próprias, o agente de transmissão realiza nova solicitação 
de TLP ao ONS.

1.4. Acompanhamento e gestão dos prazos das Pendências Não Impeditivas Próprias

1.4.1.  O ONS acompanha os prazos estabelecidos para solucionar as Pendências Não Impeditivas Próprias 
listadas nos Termos de Liberação.

1.4.2.  O agente de transmissão informa ao ONS a solução das Pendências Não Impeditivas Própria listadas 
nos Termos de Liberação até a data de vencimento acordada.

1.4.2.1.  Caso o agente de transmissão identifique a impossibilidade em atender aos prazos acordados nos 
Termos de Liberação, o agente informa novo prazo e com justificativa ao ONS.

1.4.2.2.  O ONS analisa os novos prazos propostos e as justificativas apresentadas e informa à ANEEL, caso os 
novos prazos sejam aceitos.

1.4.3.  O ONS envia à ANEEL o Relatório das Pendências Não Impeditivas Próprias com Prazos Vencidos, 
relacionando as Pendências Não Impeditivas Próprias cujo prazo de solução encontra-se ultrapassado e 
contendo:

(a) as identificações dos agentes de transmissão;

(b) as identificações dos contratos de concessão ou ato autorizativos que outorgaram a implantação das 
ampliações, reforços ou melhorais;

(c) as identificações das FT com Pendências Não Impeditivas Próprias com prazo de solução ultrapassado;

(d) a descrição das ampliações, reforços ou melhorias;

(e) as identificações dos TLP e TLR associados a essas ampliações, reforços ou melhorias; e

(f) as identificações das Pendências Não Impeditivas Próprias com prazos vencidos.

1.5. Emissão do Termo de Liberação de Receita (TLR)

1.5.1.  O agente de transmissão solicita ao ONS o TLR contendo a Declaração de Conformidade para 
Solicitação de TL apresentada no ANEXO A – Declaração de Conformidade para Solicitação de Termo De 
Liberação.

1.5.1.1.  O agente de transmissão informa os requisitos impeditivos para entrada em operação que não foram 
atendidos devido às Pendências Impeditivas de Terceiros ou de Caráter Sistêmico, indicando-os na 
Declaração apresentada no ANEXO A – Declaração de Conformidade para Solicitação de Termo De Liberação.

1.5.1.2.  O agente de transmissão envia junto à Declaração (ANEXO A – Declaração de Conformidade para 
Solicitação de Termo De Liberação) o Relatório Comprobatório de Pendências Impeditivas de Terceiros ou de 
Caráter Sistêmico (ANEXO B – Relatório Comprobatório de Pendências Impeditivas de Terceiros ou de Caráter 
Sistêmico), comprovando que a FT ou Grupo de FT está impossibilitado de ser integrado ao SIN devido 
exclusivamente à existência dessas pendências.

1.5.1.3.  O agente de transmissão solicita ao ONS o TLR com Pendência Impeditiva de Caráter Sistêmico 
quando:

(a) o ONS não libera a Operação em Teste da FT ou do Grupo de FT em até 30 dias após a data indicada 
na solicitação do TLT para a transmissora realizar estes testes; ou
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(b) houver negativa do ONS da solicitação de TLT, devido a existência de restrições sistêmicas que 
impeçam a Operação em Teste da FT ou Grupo de FT por, pelo menos, 30 dias após a data indicada 
na solicitação do TLT para a transmissora realizar estes testes.

1.5.2.  No caso de solicitação de TLR com Pendência Impeditiva de Terceiros, o ONS realiza as seguintes 
atividades antes da emissão do TLR:

(a) encaminha o Termo de Notificação de Terceiro, acompanhado do Relatório Comprobatório de 
Pendências Impeditivas de Terceiros ou de Caráter Sistêmico (ANEXO B – Relatório Comprobatório de 
Pendências Impeditivas de Terceiros ou de Caráter Sistêmico) encaminhado pelo agente de 
transmissão, aos agentes apontados como responsáveis pelas Pendências Impeditivas de Terceiros;

(b) aguarda, até o prazo estabelecido, as manifestações dos agentes apontados como responsáveis pelas 
Pendências Impeditivas de Terceiros; e

(c) analisa as manifestações dos agentes apontados como responsáveis pelas Pendências Impeditivas de 
Terceiros.

1.5.3.  O ONS emite o TLR, após reconhecer as Pendências Impeditivas de Terceiros ou de Caráter Sistêmico 
e verificar o atendimento aos requisitos impeditivos dos Procedimentos de Rede para operação em comercial 
com pendências não impeditivas exemplificados no ANEXO C – Requisitos Impeditivos para Emissão de 
Termos de Liberação para Ampliações, Reforços e Melhorias (Rede Básica, DIT, ICG e IEG), isto é, sem 
Pendências Impeditivas Próprias, contendo:

(a) a identificação do agente de transmissão;

(b) a identificação do contrato de concessão ou do ato autorizativo que outorgou as ampliações, reforços 
ou melhorias;

(c) a identificação das FT associadas às ampliações, reforços ou melhorias;

(d) a descrição das ampliações, reforços ou melhorias;

(e) quando couber, a relação das Pendências Não Impeditivas Próprias, dos eventuais requisitos não 
atendidos, das adequações necessárias e os respectivos prazos para a solução de cada um;

(f) quando couber, a relação das Pendências Impeditivas de Terceiros, os respectivos responsáveis por 
estas pendências e os prazos informados para solução de cada uma;

(g) quando couber, a relação das Pendências Impeditivas de Caráter Sistêmico e, se houver, as previsões 
de término de cada uma;

(h) em anexo, o Relatório Comprobatório de Pendências Impeditivas de Terceiros ou de Caráter Sistêmico 
(ANEXO B – Relatório Comprobatório de Pendências Impeditivas de Terceiros ou de Caráter Sistêmico) 
encaminhado pelo agente de transmissão, a manifestação do agente apontado como responsável 
pela Pendência Impeditiva de Terceiros, se houver, e a análise do ONS de reconhecimento da 
existência de cada Pendência Impeditiva de Terceiros ou da Pendência Impeditiva de Caráter 
Sistêmico;

(i) as datas acordadas e executadas, quando existir, de início e término da Operação em Teste das 
ampliações, reforços ou melhorias; e

(j) a data de início do recebimento da receita, que deve ser igual ou posterior às datas:

(1) de conclusão dos testes de comissionamento e integração possíveis de serem executados;
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(2) informada na solicitação de TLT para início previsto da Operação em Teste, quando não for possível 
a realização de nenhum teste;

(3) de efetiva disponibilização para operação declarada em tempo real;

(4) de solução das Pendências Impeditivas Próprias à operação integrada ao SIN;

(5) de solicitação do TLR ao ONS; e

(6) estabelecida no contrato de concessão ou ato autorizativo.

1.5.3.1.  Para FT ou Grupo de FT não classificada como Rede Básica ou destinada à interligação internacional, 
o ONS emite o TLR no Relatório Trimestral de Termos de Liberação para Reforços em Instalações de 
Transmissão não integrantes da Rede Básica.

1.5.4.  O ONS informa da emissão do TLR ao agente de transmissão, à ANEEL e ao agente apontado como 
responsável pela Pendência Impeditiva de Terceiros.

1.5.5.  Caso existam Pendências Impeditivas Próprias ou não sejam reconhecidas as Pendências Impeditivas 
de Terceiros ou de Caráter Sistêmico, o ONS nega a emissão do TLR e informa à transmissora os 
impedimentos verificados, e ao agente apontado como responsável pela Pendência Impeditiva de Terceiros 
da negativa.

1.5.5.1.  Após a solução das Pendências Impeditivas Próprias, o agente de transmissão realiza nova solicitação 
de Termo de Liberação ao ONS. 

1.5.6.  O TLR tem vigência até a solução das Pendências Não Impeditivas Próprias ou de cada Pendência 
Impeditiva de Terceiros ou de cada Pendência Impeditiva de Caráter Sistêmico. 

1.5.6.1.  O agente de transmissão deverá solicitar novo Termo de Liberação após o fim de sua vigência.

1.6. Acompanhamento das Pendências Impeditivas de Terceiros e das Pendências Impeditivas de Caráter 
Sistêmico

1.6.1.  O agente responsável pelas Pendências Impeditivas de Terceiros informa ao ONS e ao agente de 
transmissão responsável pela FT a ser integrada ao SIN os prazos para solucionar as pendências listadas no 
TLR.

1.6.2.  O agente responsável pelas Pendências Impeditivas de Terceiros informa ao ONS e ao agente de 
transmissão responsável pela FT impedida assim que as pendências forem solucionadas.

1.6.3.  O ONS informa à ANEEL e ao agente de transmissão o fim das Pendências Impeditivas de Caráter 
Sistêmico.

1.6.4.  O agente responsável pelas Pendências Impeditivas de Terceiros justifica ao ONS quando não for 
atender aos prazos acordados para solucionar as Pendências Impeditivas de Terceiros listadas no TLR, e 
informa os novos prazos ao ONS.

1.6.5.  O ONS analisa os novos prazos propostos e as justificativas apresentadas, e informa à ANEEL e ao 
agente de transmissão responsável pela FT a ser integrada.

1.6.6.  O ONS emite o Relatório de Pendências Impeditivas de Terceiros e de Pendências Impeditivas de 
Caráter Sistêmico, relacionando as pendências impeditivas vigentes e as que foram solucionadas desde o 
fechamento do relatório anterior, contendo:

(a) as identificações dos agentes de transmissão responsáveis pelas FT com Pendências Impeditivas de 
Terceiros;
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(b) as identificações dos contratos de concessão ou ato autorizativos que outorgaram a implantação das 
ampliações, reforços ou melhorias;

(c) as identificações das FT com Pendências Impeditivas de Terceiros ou com Pendências Impeditivas de 
Caráter Sistêmico vigentes ou que foram solucionadas desde o fechamento do relatório anterior;

(d) a descrição das ampliações, reforços ou melhorias com Pendências Impeditivas de Terceiros ou com 
Pendências Impeditivas de Caráter Sistêmico vigentes ou que foram solucionadas desde o fechamento 
do relatório anterior;

(e) as identificações dos TLR associados a essas ampliações, reforços ou melhorias;

(f) as identificações dos agentes responsáveis pelas Pendências Impeditivas de Terceiros ou quando for 
Pendência Impeditiva de Caráter Sistêmico, a identificação “Sistêmica”; 

(g) os prazos para solucionar as Pendências Impeditivas de Terceiros ou, quando houver, a previsão de 
solução das Pendências Impeditivas de Caráter Sistêmico e as datas em que as pendências foram 
solucionadas; e

(h) as manifestações enviadas pelo responsável pelas Pendências Impeditivas de Terceiros ou a 
atualização das Pendências Impeditivas de Caráter Sistêmico.

1.7. Emissão do Termo de Liberação Definitivo (TLD) 

1.7.1.  A transmissora solicita ao ONS o TLD contendo a Declaração de Conformidade para Solicitação de TL 
apresentada no ANEXO A – Declaração de Conformidade para Solicitação de Termo De Liberação.

1.7.2.  O ONS elabora e emite o TLD, após verificação do atendimento aos requisitos impeditivos dos 
Procedimentos de Rede para operação em comercial definitiva exemplificados no ANEXO C – Requisitos 
Impeditivos para Emissão de Termos de Liberação para Ampliações, Reforços e Melhorias (Rede Básica, DIT, 
ICG e IEG), contendo:

(a) a identificação do agente de transmissão;

(b) a identificação do contrato de concessão ou do ato autorizativo que outorgou as ampliações, reforços 
ou melhorias;

(c) a identificação das FT associadas às ampliações, reforços ou melhorias integradas;

(d) a descrição das ampliações, reforços ou melhorias; 

(e) as datas acordadas e executadas de início e término da Operação em Teste das ampliações, reforços 
ou melhorias; e

(f) a data de entrada em Operação Comercial Definitiva, que deve ser igual ou posterior às datas:

(1) de conclusão dos testes de comissionamento; 

(2) de efetiva disponibilização para operação declarada em tempo real;

(3) de solução das pendências à operação integrada ao SIN;

(4) de solicitação da TLD; e

(5) estabelecida no contrato de concessão ou ato autorizativo.
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1.7.2.1.  Para FT ou Grupo de FT não classificada como Rede Básica ou destinada à interligação internacional, 
o ONS emite o TLD no Relatório Trimestral de Termos de Liberação para Reforços em Instalações de 
Transmissão não integrantes da Rede Básica.

1.7.2.2.  A existência de qualquer pendência impede a solicitação e emissão do TLD.

1.7.3.  O ONS informa à ANEEL e ao agente de transmissão a emissão do TLD.

1.7.4.  Caso existam pendências, o ONS nega a emissão do TLD e informa ao agente de transmissão os 
impedimentos verificados.

1.7.4.1.  Após a solução das pendências, o agente de transmissão realiza nova solicitação de TLD ao ONS.

1.8. Anulação de Termos de Liberação

1.8.1.  O ONS anula o TLT, TLP, TLR ou TLD, quando constata o não atendimento ao contrato de concessão 
ou autorização ou aos requisitos e prazos dos Procedimentos de Rede.

1.8.2.  O ONS informa ao agente de transmissão da anulação e da pendência identificada.

1.8.3.  O ONS informa à ANEEL da anulação de TLP, TLR ou TLD emitidos.

2. EMISSÃO DE RELATÓRIO DE INTEGRAÇÃO DE REFORÇOS E MELHORIAS SEM RECEITA PREVIAMENTE 
ESTABELECIDA

2.1.  O agente de transmissão e o ONS identificam quais itens dos requisitos impeditivos para entrada em 
operação são aplicáveis ao reforço ou melhoria sem estabelecimento prévio de receita (ANEXO C – Requisitos 
Impeditivos para Emissão de Termos de Liberação para Ampliações, Reforços e Melhorias (Rede Básica, DIT, 
ICG e IEG)), quando estes são cadastrados no sistema computacional do ONS, informado no site do ONS na 
página Integração de Novas Instalações. 

2.2.  O agente de transmissão registra em sistema computacional do ONS a entrada em operação comercial 
dos reforços e melhorias sem estabelecimento prévio de receita, quando o reforço ou melhoria estiver 
concluído e integrado ao Sistema Interligado Nacional – SIN e atender aos requisitos impeditivos aplicáveis 
ao reforço ou melhoria implantado para entrada em operação comercial.

2.3.  O ONS verifica o atendimento aos requisitos impeditivos para entrada em operação do reforço ou 
melhoria sem estabelecimento prévio de receita.

2.4.  O ONS emite o Relatório de Integração de Reforços e Melhorias Sem Receita Previamente Estabelecida, 
contendo os reforços e melhorias sem estabelecimento prévio de receita e registrados no sistema 
computacional do ONS e validados.

2.4.1.  O ONS informa a disponibilização do relatório à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e às 
transmissoras citadas no relatório.

2.5.  A data de entrada em operação comercial para reforços e melhorias sem estabelecimento prévio de 
receitas deverá ser registrada pela transmissora no sistema computacional do ONS, informado no site do 
ONS na página Integração de Novas Instalações, em até 15 (quinze) dias após a sua entrada em operação.

3. REFERÊNCIAS

[1] ANEEL. Resolução Normativa nº 905, de 8 de dezembro de 2020. Regras dos Serviços de Transmissão de 
Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional. Módulo 3 - Instalações e Equipamentos de Transmissão.
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4. ANEXOS 

ANEXO A – Declaração de Conformidade para Solicitação de Termo De Liberação

ANEXO B – Relatório Comprobatório de Pendências Impeditivas de Terceiros ou de Caráter Sistêmico

ANEXO C – Requisitos Impeditivos para Emissão de Termos de Liberação para Ampliações, Reforços e 
Melhorias (Rede Básica, DIT, ICG e IEG)
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ANEXO A – Declaração de Conformidade para Solicitação de Termo De Liberação

 LIBERAÇÃO PARA OPERAÇÃO EM TESTE 

 LIBERAÇÃO PARA OPERAÇÃO COMERCIAL COM PENDÊNCIAS 

 EMISSÃO DE TLP COM PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS DE TERCEIROS 

 LIBERAÇÃO PARA OPERAÇÃO COMERICAL DEFINITIVA

AGENTE Nome da transmissora

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da transmissora

REPRESENTANTE PARA 
CONTATO

Informar nome, telefone e e-mail de pessoa física que prestará 
esclarecimentos sobre a instalação.

FUNÇÃO TRANSMISSÃO Identificar a Função Transmissão, nos termos da Resolução Normativa da 
ANEEL nº 191, de 2005, onde a ampliação, reforço ou melhoria foi realizada

MUNICÍPIO / UF Informar o município e a unidade federativa onde está localizada a instalação 
de transmissão

DATA DE INÍCIO DOS TESTES DE 
OPERAÇÃO INTEGRADA AO SIN 

Informar a data prevista ou realizada de início dos testes de operação 
integrada ao SIN da instalação de transmissão objeto da solicitação

DATA DE TÉRMINO DOS TESTES 
DE OPERAÇÃO INTEGRADA AO 

SIN

Informar a data prevista ou realizada de conclusão dos testes de operação 
integrada ao SIN da instalação de transmissão objeto da solicitação e sua 
respectiva disponibilização para a operação

CONTRATO DE CONCESSÃO Informar o número e ano do contrato de concessão da transmissora

ATO DE 
OUTORGA/AUTORIZATIVO

Identificação do documento emitido por órgão competente que outorga a 
implantação da referida ampliação, reforço ou melhoria

IDENTIFICAÇÃO DA AMPLIAÇÃO, 
REFORÇO OU MELHORIA

Identificar a ampliação, reforço ou melhoria para o qual a integração é 
solicitada

IDENTIFICAÇÃO DO(S) CCT 
(para Rede Básica de Fronteira, 

DIT, ICG e IEG) E TERMOS 
ADITIVOS 

Citar os Contratos de Conexão às Instalações de Transmissão – CCT e, 
respectivos termos aditivos, no qual consta a obra realizada em instalações 
da Rede Básica de Fronteira ou classificadas como DIT, ICG e IEG

IDENTIFICAÇÃO DO(S) CUST 
(pagas por TUSTFR) 

Citar os Contratos de Uso do Sistema de Transmissão – CUST assinados pelos 
acessantes quando houver implantação de instalações em novos pontos de 
DIT compartilhada, de ICG ou de Rede Básica de transformadores de potência 
com tensão primária igual ou superior a 230 kV e tensões secundária e 
terciária inferiores a 230 kV, bem como nas respectivas conexões e demais 
equipamentos ligados ao terciário.
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REQUISITO DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE RESSALVAS
PRAZO DE 

ELIMINAÇÃO 
PENDÊNCIAS

Atendimento às 
Características de 

Projeto da 
Instalação 

Declarar se a instalação está em 
conformidade com o Contrato de Concessão 
ou Ato Autorizativo e com os Procedimentos 
de Rede. As ressalvas devem ser listadas 
com as devidas justificativas, bem como o 
prazo para solução

Atendimento às 
Providências dos 

Estudos Pré-
Operacionais

Declarar se as providências estabelecidas 
nos estudos pré-operacionais foram 
plenamente atendidas. As ressalvas devem 
ser justificadas, bem como o prazo para 
solução

Estrutura 
Operacional da 

Instalação, quando 
aplicável

Declarar a estrutura implementada para 
operar a instalação, em especial, se a 
instalação é assistida ou telecomandada

Manual de 
Operação da 

Instalação, quando 
aplicável 

Declarar se o Manual de Operação da 
Instalação está implantado e contém todo o 
conjunto de instruções pertinentes. Declarar 
também se as equipes de operadores estão 
habilitadas

Declaração sobre os 
Resultados da 

Operação em Teste 
(Não se aplica ao 

TLT)

Declarar se os testes de integração foram 
concluídos e se existem restrições 
operativas. As ressalvas e restrições devem 
ser esclarecidas e informados os prazos para 
solução

Cadastro do(s) 
Ponto(s) de Medição 
para faturamento no 
SCDE, junto à CCEE, 

quando aplicável

Declarar se foi cadastrado o ponto de 
medição para faturamento no Sistema de 
Coleta de Dados de Energia – SCDE, junto à 
CCEE.  Esse cadastro se aplica aos 
transformadores de fronteira da Rede Básica 
e às interligações entre submercados, 
conforme Submódulo 12.2 dos 
Procedimentos de Rede

Inexistência de 
Pendências 

Impeditivas Próprias

Sinalizar a inexistência de pendências 
impeditivas próprias
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REQUISITO DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE RESSALVAS
PRAZO DE 

ELIMINAÇÃO 
PENDÊNCIAS

Inexistência de 
Pendências Não 

Impeditivas Próprias

Sinalizar a inexistência de pendências 
impeditivas próprias

Listar as  
pendências não 
impeditivas 
próprias.

Inexistência de 
Pendências 

Impeditivas de 
Terceiros

Sinalizar a inexistência de pendências 
impeditivas de terceiros

Identificar a 
existência de 
pendências 
impeditivas de 
terceiros.

Inexistência de 
Pendências 

Impeditivas de 
Caráter Sistêmico

Sinalizar a inexistência de pendências 
impeditivas de Caráter Sistêmico

Identificar a 
existência de 
pendências 
impeditivas de 
caráter sistêmico

Licença Ambiental 
de Operação

Citar a licença de operação, ou documento 
equivalente, emitida por órgão ambiental 
competente ou que não há necessidade 
desta licença para a entrada em Operação 
em Teste, em Operação Comercial Com 
Pendências ou em Operação Comercial 
Definitiva.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS PRÓPRIAS 

Declaro por meio desta que não existem pendências impeditivas próprias em relação aos requisitos 
impeditivos para operação integrada (Anexo X) e prazos dos Procedimentos de Rede e às obrigações 
contratuais para a entrada em operação em ____ (teste/comercial) da 
___________________________________ (função transmissão) no________ (dia/mês/ano).

DECLARAÇÃO DE PENDÊNCIAS NÃO IMPEDITIVAS PRÓPRIAS

Declarar as Pendências Não Impeditivas Próprias com respectivos prazos de solução.

DECLARAÇÃO DE PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS DE TERCEIROS OU DE PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS DE 
CARÁTER SISTÊMICO
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Não se aplica a melhorias.

Relação das Pendências Impeditivas de Terceiros, com identificação dos respectivos responsáveis por 
cada pendência, e das Pendências Impeditivas de Caráter Sistêmico para a entrada em operação 
integrada ao SIN das instalações.

COMENTÁRIOS ADICIONAIS DO AGENTE

Registrar comentários adicionais relevantes para o processo de integração.

RESPONSÁVEL PELA DECLARAÇÃO ASSINATURA DATA

Registrar o nome, cargo e assinatura do 
responsável pelo preenchimento da 
declaração e a data da emissão da 
declaração.

_______/_____/_______
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ANEXO B – Relatório Comprobatório de Pendências Impeditivas de Terceiros ou de Caráter 
Sistêmico

AGENTE DE TRANSMISSÃO

CNPJ

REPRESENTANTE PARA CONTATO

CONTRATO DE CONCESSÃO OU AUTORIZAÇÃO

AGENTE DE OPERAÇÃO RESPONSÁVEL PELA 
PENDÊNCIA DE TERCEIRO

(Não se aplica no caso de pendências impeditivas de 
caráter sistêmico)

DESCRIÇÃO DAS PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS DE 
TERCEIRO OU DE CARÁTER SISTÊMICO

JUSTIFICATIVA DE IMPEDIMENTO À 
INTEGRAÇÃO CAUSADO POR PENDÊNCIA 
IMPEDITIVA DE TERCEIROS OU POR PENDÊNCIA 
IMPEDITIVA DE CARÁTER SISTÊMICO

LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE CADA 
ETAPA DO EMPREENDIMENTO DAS 
INSTALAÇÕES APTAS PARA A OPERAÇÃO 
COMERCIAL

Anexar ao relatório laudo técnico de conclusão de 
cada etapa da ampliação ou reforço, fotos 
comprobatórias de conclusão de cada etapa e 
explicação e justificativa do impedimento do terceiro 
à conclusão da implantação, testes e entrada em 
operação comercial da ampliação ou reforço
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ANEXO C – Requisitos Impeditivos para Emissão de Termos de Liberação para Ampliações, 
Reforços e Melhorias (Rede Básica, DIT, ICG e IEG)

OPERAÇÃO

Requisitos impeditivos dos 
Procedimentos de Rede

Submódulo
Em 

Teste

Comercial 
com 

Pendências

Comercial 
Definitiva

1 Licença Ambiental de Operação ou sua 
dispensa - X X X

2

CCPB ou documento técnico equivalente 
ou documento atestando conformidade 
do projeto básico para a parte do 
empreendimento a ser integrada1

7.3 X X X

3
Parecer Técnico de Análise da 
Conformidade das Instalações como 
Efetivamente Implantadas

7.3 X

4 Conformidade com o Ato Autorizativo 7.15 X X X

5
Despacho da ANEEL de aprovação da 
conformidade do projeto básico para 
empreendimentos licitados

7.3 X

6 Assinatura do CPST1 8.1 X X X

7 Assinatura do CCI1 8.1 X X X

8 Assinatura do CCT 2 8.1 X X X

9 Medição para Faturamento - Aprovação 
do Projeto 7.11 X X X

10
Medição para Faturamento - Cadastro do 
ponto de medição no Sistema de Coleta 
de Dados de Energia – SCDE da CCEE

7.11 X X X

11 Medição para Faturamento - Aprovação 
do Relatório de Comissionamento 7.11 X X

1 Aplicável somente às ampliações e reforços.
2 Aplicável somente às ampliações e reforços em Rede Básica de Fronteira, DIT, ICG e IEG.
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OPERAÇÃO

Requisitos impeditivos dos 
Procedimentos de Rede

Submódulo
Em 

Teste

Comercial 
com 

Pendências

Comercial 
Definitiva

12
Modelos para simulação com ajustes 
parametrizados em campo e Relatório de 
Validação

7.4 X

13

Atendimento às Providências dos Estudos 
Pré-operacionais respeitando as 
condicionantes especificadas nesses 
estudos

7.4 X X X

14 Relatório de Comissionamento 7.4 X

15 Solicitação de Intervenções 4.2 X X X

16 Fornecimento do Diagrama Unifilar para 
a fase pré-operacional 1.1 X X X

17 Fornecimento do Diagrama Unifilar 
Operacional

1.1 X X

18 Implantação das Instruções de Operação 1.1 X X X

19 Sistema de Supervisão e Controle - Base 
de Dados 7.9 X X X

20
Sistema de Supervisão e Controle - Canais 
de Comunicação de Dados (no mínimo 1 
canal)

7.9 e 2.15 X X X

21
Sistema de Supervisão e Controle - Canais 
de Comunicação de Dados (2 canais 
distintos)

7.9 e 2.15 X X

22
Sistema de Supervisão e Controle - 
Requisitos do Sequenciador de Eventos – 
SOE – EVENTOS DO GRUPO A3

7.9 X X X

23
Sistema de Supervisão e Controle - 
Requisitos do Sequenciador de Eventos – 
SOE – EVENTOS DOS GRUPOS B e C3

7.9 X

24 Sistema de Supervisão e Controle - Teste 
Ponto a Ponto 7.9 X X X

3 Aplicável somente às instalações de transmissão pertencentes à Rede de Operação.
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OPERAÇÃO

Requisitos impeditivos dos 
Procedimentos de Rede

Submódulo
Em 

Teste

Comercial 
com 

Pendências

Comercial 
Definitiva

25

Sistema de Supervisão e Controle - 
Avaliação do desempenho satisfatório do 
Sistema de Supervisão e Controle durante 
operação em teste

7.9 e 2.15 X X

26
Sistema de Telecomunicação - Canais de 
Comunicação de Voz (no mínimo 1 
canal)4

2.15 X X X

27
Sistema de Supervisão e Controle - Canais 
de Comunicação de Dados (2 canais 
distintos)

2.15 X X

28

Sistema de Telecomunicação – Avaliação 
do desempenho satisfatório do Sistema 
de Telecomunicação durante operação 
em teste

2.15 X X

29 Declaração de Conclusão do Teste em 
Tempo Real 5.2 e 5.13 X X

30 Medição de resistividade do solo e 
resistência de pé de torre 7.3 X X X

31
Parecer técnico de conformidade da 
resistividade do solo e resistência de pé 
de torre medida com a projetada

7.3 X

32 Realização de campanha de qualidade de 
tensão (QEE), pré-operação5 7.8 X X X

33 Realização de campanha de qualidade de 
tensão (QEE), pós-operação5 7.8 X

4 O requisito de Telecomunicação – Canais de Comunicação de Voz aplica-se somente às instalações de transmissão 
pertencentes à Rede de Operação.

5 Aplicável somente às instalações de transmissão da Rede Básica que possuem componentes não lineares, como os 
compensadores estáticos e os sistemas de transmissão de corrente contínua em alta tensão, e à integração de 
interligações internacionais ao SIN.
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OPERAÇÃO

Requisitos impeditivos dos 
Procedimentos de Rede

Submódulo
Em 

Teste

Comercial 
com 

Pendências

Comercial 
Definitiva

34 Informação do regime de assistência de 
operação da instalação 5.10 X X X

35

Aceite da Declaração de Atendimento dos 
Requisitos para Teleassistência6 ou 
alteração para regime de assistência local 
24h

5.10 X X

6 Aplicável somente às instalações teleassistidas classificadas como estratégicas, conforme Submódulo 2.2 – Definição 
das instalações estratégicas.


